

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка  
детский сад № 31 «Крепыш»  
В.А. Салдыхова

## ПЛАН

Мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31 «Крепыш», реализующий образовательную программу дошкольного образования.



Направление мероприятий	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1. Нормативно – правовое обеспечение ФГОС ДО	<p>Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц</p> <p>Изучение образовательного плана по переходу на ФГОС дошкольного образования</p> <p>Собеседование с педагогами по введению ФГОС в сопровождении мультимедийной презентации</p> <p>Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и Законом об образовании</p> <p>Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС</p>	<p>до 30.03.14.</p> <p>ноябрь – декабрь 2013 г.</p> <p>в течение года</p>	<p>администрация</p> <p>старший воспитатель педагоги</p> <p>Рабочая группа</p> <p>Рабочая группа</p>
2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО	<p>Создание и утверждение состава Рабочей группы по теме: «Требования ФГОС к организации образовательной деятельности в МБДОУ»</p> <p>Участие в республиканском мониторинге условий внедрения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ</p> <p>Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС дошкольного образования.</p> <p>Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.</p>	<p>январь 2014 г.</p> <p>апрель – май 2014</p> <p>май - июнь 2014</p>	<p>администрация</p> <p>старший воспитатель</p> <p>администрация</p> <p>администрация</p>

	Анализ обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС	сентябрь 2014	старший воспитатель
	Комплектование ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	в течение года	администрация
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС.	сентябрь 2014	администрация
	Введение ФГОС дошкольного образования	С 01.09.2014.	Дошкольная образовательная организация
3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО	Представление информации о введении ФГОС на официальном сайте МБДОУ	в течение года	Попеску Е. А.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МБДОУ	май 2014	старший воспитатель педагога
	Постоянная подготовка педагогических работников к введению ФГОС	2014 - 2015	старший воспитатель педагога
	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ	Декабрь 2013	педагога
	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС, собеседование	в течение года	старший воспитатель педагога
	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	в течение года	педагога
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	в течение года	старший воспитатель
	Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет.	в течение года	администрация
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений		
	4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания	в течение года
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС		в течение года	администрация